

Утверждаю
Директор
МУП г. Новоалтайска «НТС»
А.В. Моторин

«06» июля 2017 г.

Согласовано
Заместитель главы
Администрации г. Новоалтайска
А.В. Маркелов
«__» _____ 2017 г.

График остановок на котельных и тепловых пунктах МУП г. Новоалтайска «НТС» для проведения плановых ремонтных работ.

| № п/п | Наименование котельной | дата начала остановки | дата начала запуска | опрессовка трассы |
|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | Котельная № 1 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | с 07.06.2017 по 09.06.2017 |
| 2 | Котельная № 1а | 26.06.2017 | 10.07.2017 | с 27.06.2017 по 29.06.2017 |
| 3 | Котельная № 2 | 19.06.2017 | 03.07.2017 | с 20.07.2017 по 22.06.2017 |
| 4 | Котельная № 3 | 01.05.2017 | 01.10.2017 | в период остановки |
| 5 | Котельная № 4 | 01.05.2017 | 01.10.2017 | в период остановки |
| 6 | Котельная № 5 | 05.06.2017 | 19.07.2017 | с 07.06.2017 по 08.06.2017 |
| 7 | Котельная № 6 | 01.05.2017 | 01.10.2017 | в период остановки |
| 8 | Котельная № 7 | 01.05.2017 | 01.10.2017 | в период остановки |
| 9 | Котельная № 10 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | с 04.07.2017 по 06.07.2017 |
| 10 | Котельная № 11 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | с 04.07.2017 по 07.07.2017 |
| 11 | Котельная № 12 | 01.05.2017 | 01.10.2017 | в период остановки |
| 12 | Котельная № 13 | 01.05.2017 | 01.10.2017 | в период остановки |
| 13 | Котельная № 14 | 01.05.2017 | 01.10.2017 | в период остановки |
| 14 | Котельная № 15 | 01.05.2017 | 01.10.2017 | в период остановки |
| 15 | Котельная № 16 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | с 04.07.2017 по 07.07.2017 |
| 16 | Тепловой пункт № 1 | по графику АО «Алтайвагон» | | в период остановки |
| 17 | Тепловой пункт № 2 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | с 04.07.2017 по 07.07.2017 |
| 18 | Тепловой пункт № 3 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | с 07.06.2017 по 09.06.2017 |
| 19 | Тепловой пункт № 4 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | с 04.07.2017 по 07.07.2017 |
| 20 | Тепловой пункт № 5 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | с 04.07.2017 по 07.07.2017 |
| 21 | Тепловой пункт № 6 | по графику ОАО «НЗМК» | | в период остановки |
| 22 | Тепловой пункт № 7 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | с 07.06.2017 по 09.06.2017 |
| 23 | Тепловой пункт № 10 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | с 07.06.2017 по 09.06.2017 |
| 24 | Котельная АО "Алтайвагон" | по графику АО "Алтайвагон" | | в период остановки |
| 25 | Котельная ОАО "НЗМК" | по графику ОАО «НЗМК» | | в период остановки |

*Возможны дополнительные остановки, связанные с проведением профилактических работ на сетях газоснабжения и электроснабжения.

Составил: Начальник ПТО

Инженер ПТО

О.С. Панасенко

Н.С. Царевский