

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы Администрации

г. Новоалтайска

 А.В.Маркелов

« 31 » 03 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Алтайвагон»

 С.Г.Гольцов

« 15 » 03 2017г.

ГРАФИК

остановок котельной АО «Алтайвагон» для проведения ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2017 – 2018 гг.


Дата	Продолжительность остановки	Вид ремонтных работ
14 мая	с 6 ч до 20 ч	Ремонт запорной арматуры паропроводов
28 мая	с 6 ч до 20 ч	Вывод в ремонт питательного деаэрата №1. Ремонт питательных трубопроводов котлов.
11 июня	с 6 ч до 20 ч	Вывод в ремонт питательного деаэрата №2, вывод из ремонта питательного деаэрата №1
25 июня	с ч до 20 ч	Вывод в ремонт подпиточного деаэрата №1 Вывод из ремонта питательного деаэрата №2
9 июля	с 6 ч до 20 ч	Вывод в ремонт подпиточного деаэрата №2 Вывод из ремонта подпиточного деаэрата №1
23 июля	с 6 ч до 20 ч	Вывод из ремонта подпиточного деаэрата №2 Ремонт трубопроводов сетевой воды.
6 августа	с 6 ч до 20 ч	Чистка дымовой трубы и газоходов.
20 августа	с 6 ч до 20 ч	Ревизия оборудования технологической канализации. Ремонт паропроводов.
10 сентября	с 6 ч до 20 ч	Ремонт и ревизия эл.оборуд. РУ-4.
24 сентября	с 6 ч до 20 ч	Ремонт запорной арматуры теплофикационной установки.

СОГЛАСОВАНО:


Первый заместитель генерального директора

Главный энергетик

Начальник ПСЦ




А.А.Лутцев



В.В.Браженков

А.В.Черкасов

Согласовано и инженер МЭП, НТС  Д.М. Саблин