

СОГЛАСОВАНО

Зам. Главы Администрации г.Новоалтайска  
А.А. Токарев

" " 2013г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП г.Новоалтайска "НТС"  
Л.М. Штефан

" " 2013г.

**План капитальных вложений на ремонт объектов МУП г. Новоалтайска "НТС" в 2013 г.**

№ п/п	Вид работ	Кол.	Сроки проведения работ	Стоимость, тыс.руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Установка приборов учета тепловой энергии от котельной НЗМК	1	15.05.2013-30.08.2013	380	Подрядная организация
2	Замена тепловой трассы по ул Партизанская, от дома №10 до дома №12 (2-х трубная, диаметром 273 мм)	100 м .п.	15.05.2013-30.08.2013	1394,42	Хоз. способом
3	Реконструкция тепловой сети по ул. Дёповская от пересечения с ул. Хлебозаводская до пересечения с ул. Прудская (2-х трубная, диаметром 325 мм)	495 м.п	15.05.2013-30.08.2013	8178,64	Подрядная организация
4	реконструкция тепловой трассы от теплового пункта №3 до дома №15 по ул. Прудская	45 м.п.	15.05.2013-30.08.2014	211,66	Хоз. способом
5	Реконструкция тепловой трассы от котельной НЗМК в микрорайоне Дорожник	133,4 м.п.	15.05.2013-30.08.2015	539,84	Хоз. способом
6	Монтаж газового котла на котельной №6 (г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 164)	1 шт	15.05.2013-30.08.2016	83,87	Подрядная организация
8	Установка насоса Wilo на тепловом пункте №6	1 шт.	15.05.2013-30.08.2018	57,46	Хоз. способом
8	Установка насоса К 100-80-160 на котельной №1а	1 шт.	15.05.2013-30.08.2019	33	Хоз. способом
9	Реконструкция тепловой трассы пол ул. Гагарина, от ул. Хлебозаводская до ул. Красногвардейская (диаметром 219 мм)	198 м.п.	15.05.2013-30.08.2020	1247,21	Хоз. способом
			<b>ИТОГО:</b>	<b>12126,1</b>	

**План разработан:**

Начальник ПТО \_\_\_\_\_ О.С. Панасенко

Инженер ПТО \_\_\_\_\_ Н.С. Царевский