

Согласовано

Первый заместитель  
главы Администрации г.Новоалтайска

А.Н.Шишлов

2025 г.



Утверждаю

Директор

МУП г.Новоалтайска "НТС"

А.Ю.Адодин

2025 г.

**График остановок котельных и тепловых пунктов  
МУП г. Новоалтайска «НТС»  
для проведения плановых ремонтных работ в 2026 году.**

№ п/п	Наименование котельной	Дата начала остановки	Дата начала запуска	Опрессовка трассы
1	Котельная № 1	15.06.2026	29.06.2026	16.06.2026
2	Тепловой пункт № 3	15.06.2026	29.06.2026	16.06.2026
3	Тепловой пункт № 7	15.06.2026	29.06.2026	16.06.2026
4	Тепловой пункт № 10	15.06.2026	29.06.2026	16.06.2026
5	Котельная № 1а	06.07.2026	20.07.2026	08.07.2026
6	Котельная № 2	01.06.2026	15.06.2026	02.06.2026
7	Котельная № 3	01.06.2026	31.08.2026	в период остановки
8	Котельная № 4	01.06.2026	31.08.2026	в период остановки
9	Котельная № 5	08.06.2026	22.06.2026	09.06.2026
10	Котельная № 6	01.06.2026	31.08.2026	в период остановки
11	Котельная № 7	01.06.2026	31.08.2026	в период остановки
12	Котельная № 10	01.06.2026	31.08.2026	в период остановки
13	Котельная № 11	06.07.2026	20.07.2026	07.07.2026
14	Тепловой пункт № 2	06.07.2026	20.07.2026	07.07.2026
15	Тепловой пункт № 4	06.07.2026	20.07.2026	07.07.2026
16	Тепловой пункт № 5	06.07.2026	20.07.2026	07.07.2026
17	Котельная № 12	01.06.2026	31.08.2026	в период остановки
18	Котельная № 13	01.06.2026	31.08.2026	в период остановки
19	Котельная № 14а	01.06.2026	31.08.2026	в период остановки
20	Котельная № 15	01.06.2026	31.08.2026	в период остановки
21	Котельная № 16	03.08.2026	17.08.2026	04.08.2026
22	Котельная № 17	13.07.2026	27.07.2026	14.07.2026
23	Тепловой пункт № 6	13.07.2026	27.07.2026	14.07.2026
24	Котельная № 18	06.07.2026	20.07.2026	09.07.2026
25	Котельная № 19	10.08.2026	24.08.2026	11.08.2026
26	Котельная № 20	17.08.2026	31.08.2026	18.08.2026
27	Котельная № 21	06.07.2026	20.07.2026	10.07.2026
28	Тепловой пункт № 1	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
29	Котельная АО "Алтайвагон"	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
30	Котельная ЛИУ 8	по графику ЛИУ 8		в период остановки

\*Возможны дополнительные остановки, связанные с проведением профилактических работ на сетях газоснабжения и электроснабжения, а также связанные с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Главный инженер  
Начальник ПТО  
Исп. инженер ПТО

А.С.Маевский  
Н.С.Хохлова  
Ю.В.Осипова